

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009

Các hoạt động	Ngày bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Kết quả
1. Quyết định của Chính phủ về tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009				
1.1 Dự thảo tờ trình về triển khai công tác chuẩn bị TĐT 2009	01-06-07	4 tuần	DSLĐ	Tờ trình gửi Lãnh đạo Tổng cục
1.2 Trình Chính phủ ra Chi thị về việc chuẩn bị TĐT 2009	01-07-07	4 tuần	TCTK	Chi thị của Thủ tướng về việc chuẩn bị TĐT
1.3 Dự thảo tờ trình về tiến hành Tổng điều tra 2009	01-04-08	8 tuần	DSLĐ	Dự thảo Tờ trình
1.4 Trình Chính phủ ra Quyết định tiến hành TĐT 2009	01-06-08	4 tuần	TCTK	Quyết định của Chính phủ về TĐT 2009
2. Dự thảo tài liệu Tổng điều tra				
2.1 Hợp thảo luận sơ bộ phiếu điều tra	29-9-2006	1 ngày	DSLĐ	Các tiêu thức dự kiến thu thập trong Tổng điều tra
2.2 Hội thảo người dùng tin	09-10-06	1 ngày	TCTK	Dự thảo nội dung Tổng điều tra và khuyến nghị về nhu cầu thông tin
2.3 Dự thảo sơ bộ phiếu điều tra	01-03-07	8 tuần	DSLĐ	Phiếu điều tra sơ bộ
2.4 Hoàn chỉnh các hoạt động của Tổng điều tra	01-05-07	4 tuần	DSLĐ	Kế hoạch Tổng điều tra
2.5 Hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết của Tổng điều tra	01-05-07	4 tuần	DSLĐ	Lịch Tổng điều tra/ kế hoạch chi tiết
2.6 Dự thảo phương án điều tra thử	15-6-2007	2 tuần	DSLĐ	Chương trình điều tra thí điểm và điều tra thử
2.7 Dự thảo phương án Tổng điều tra	01-08-07	8 tuần	DSLĐ	Phương án Tổng điều tra
2.8 Dự trữ kinh phí Tổng điều tra trình Bộ Tài chính	01-10-07	8 tuần	DSLĐ, Vụ Kế hoạch-Tài chính (TCTK)	Dự trữ kinh phí

Các hoạt động	Ngày bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Kết quả
2.9 Hoàn thiện phiếu điều tra	01-11-07	4 tuần	DSLĐ	Phiếu Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009
2.10 Tìm hiểu các bảng danh mục sử dụng cho Tổng điều tra (hành chính, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, đào tạo, ngành)	01-03-07	12 tuần	DSLĐ	Các danh mục hoàn chỉnh cho TĐT
2.11 Đề nghị hoàn thiện danh mục	15-5-2007	2 tuần	DSLĐ	Đề nghị hoàn thiện danh mục
2.12 Hoàn thiện danh mục sử dụng cho Tổng điều tra	01-06-07	18 tháng	TCTK	Các bảng danh mục/mã được hoàn thiện
3. Thử nghiệm công nghệ ICR				
3.1 Mua máy quét và phần mềm	01-08-06	12 tuần	TCTK và UNFPA	Máy quét và phần mềm được trang bị
3.2 Thử nghiệm ICR (dùng phiếu ĐTBĐDS 2006)	01-02-07	16 tuần	DSLĐ và TTHTK	Thử nghiệm quét lần 1
3.3 Báo cáo kết quả thử nghiệm ICR	01-06-07	2 tuần	DSLĐ và TTHTK	Báo cáo kết quả thử nghiệm ICR lần 1
3.4 Kế hoạch thử nghiệm tiếp theo (kết hợp với ĐTBĐDS 2007)	15-6-2007	2 tuần	DSLĐ và TTHTK	Kế hoạch thử nghiệm lần 2
3.5 Thử nghiệm ICR với phiếu ĐTBĐDS 2007	01-07-07	16 tuần	DSLĐ và TTHTK	Thử nghiệm quét lần 2
3.6 Báo cáo thử nghiệm với phiếu ĐTBĐDS 2007	01-11-07	4 tuần	DSLĐ và TTHTK	Báo cáo kết quả thử nghiệm ICR lần 2
3.7 Thử nghiệm với phiếu điều tra thử	01-12-07	12 tuần	DSLĐ và TTHTK	Thử nghiệm quét lần 3
3.8 Báo cáo thử nghiệm với phiếu điều tra thử	01-03-08	4 tuần	DSLĐ và TTHTK	Báo cáo kết quả thử nghiệm ICR lần 3
3.9 Hội thảo về sử dụng ICR cho TĐT 2009	01-05-08	1 ngày	TCTK	Báo cáo khả năng áp dụng ICR cho TĐT
3.10 Quyết định về sử dụng ICR cho Tổng điều tra 2009	01-06-08	3 tuần	Lãnh đạo TCTK	Quyết định về việc áp dụng ICR
4. Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra				
4.1 Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra TW	01-06-08	4 tuần		Ban chỉ đạo TĐT TW được thành lập

Các hoạt động	Ngày bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Kết quả
4.2 Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra TW	01-07-08	4 tuần	VP.BCĐTĐTTW	Văn phòng BCD được thành lập
4.3 Thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo các cấp tỉnh, huyện, xã	01-07-08	6 tuần	Địa phương	Thành lập BCD và Văn phòng BCD các cấp tỉnh, huyện, xã
4.4 Hội nghị triển khai Tổng điều tra cho BCD tỉnh	01-08-08	6 tuần	VP.BCĐTĐTTW	Triển khai kế hoạch tổng điều tra đến cấp huyện, xã
4.5 Hội nghị triển khai Tổng điều tra cho cấp huyện, xã	01-09-08	6 tuần	Địa phương	Triển khai kế hoạch tổng điều tra đến cấp huyện, xã
5. Điều tra thử				
5.1 Thiết kế điều tra thử, xây dựng tài liệu (phiếu, hệ thống biểu tổng hợp, kế hoạch xử lý (sơ bộ), giám sát chất lượng, sổ tay điều tra, sổ tay sơ đồ bảng kê ...)	15-8-2007	6 tuần	DSLĐ	Dự thảo các tài liệu điều tra thử
5.2 Hội thảo về điều tra thử	20-9-07	1 ngày	TCTK	Góp ý về cách tổ chức và tài liệu điều tra thử
5.3 Hoàn thiện tài liệu điều tra thử: phiếu và sổ tay điều tra, vẽ sơ đồ bảng kê ... và hệ thống biểu tổng hợp	01-10-07	4 tuần	DSLĐ	Hoàn thiện tài liệu điều tra thử
5.4 Chọn địa bàn, tuyển chọn cán bộ tham gia điều tra thử	15-09-07	4 tuần	DSLĐ	Các địa bàn và cán bộ được chọn cho điều tra thử
5.5 In tài liệu điều tra thử	15-10-07	4 tuần	DSLĐ	Tài liệu điều tra thử được in
5.6 Tuyên truyền về điều tra thử	01-11-07	6 tuần	DSLĐ	Tiến hành tuyên truyền về điều tra thử
5.7 Đào tạo vẽ sơ đồ, lập bảng kê, nghiệp vụ điều tra	01-11-07	2 tuần	DSLĐ	Các khóa đào tạo được thực hiện
5.8 Điều tra thử tại địa bàn	15-11-07	2 tuần	DSLĐ	Hoàn thành điều tra thử tại địa bàn
5.9 Viết báo cáo về điều tra thử	20-11-07	8 tuần	DSLĐ	Báo cáo về điều tra thử
5.10 Hội thảo đánh giá điều tra thử	20-01-08	1 ngày	DSLĐ	Hội thảo về điều tra thử được thực hiện

Các hoạt động	Ngày bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Kết quả
6. Rà soát ranh giới hành chính, phân chia địa bàn điều tra				
6.1 Tìm hiểu về bản đồ kỹ thuật số đến cấp xã	01-03-08	2 tuần	DSLĐ	Khả năng sẵn có của bản đồ số cấp xã
6.2 Trang bị bản đồ kỹ thuật số đến cấp xã (mua/xin cấp)	15-3-2008	6 tuần	DSLĐ	Bản đồ cấp xã được trang bị
6.3 Hướng dẫn rà soát ranh giới xã/huyện/tỉnh, xác minh điểm dân cư, hướng dẫn phân chia địa bàn điều tra	01-05-08	2 tuần	VP:BCĐĐTĐTTW	Các cấp hành chính được hướng dẫn về công tác rà soát, phân chia địa bàn điều tra
6.4 Triển khai rà soát ranh giới hành chính, điểm dân cư	15-8-2008	6 tuần	Địa phương	Ranh giới xã/huyện/tỉnh được rà soát
6.5 Triển khai phân chia địa bàn điều tra	01-09-08	4 tuần	Địa phương	Danh sách địa bàn điều tra của mỗi xã/phường
7. Công tác tuyên truyền				
7.1 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền	01-10-06	12 tuần	DSLĐ, UNFPA	Kế hoạch tuyên truyền TĐT được xây dựng
7.2 Dự thảo hai cuốn sách nhỏ về tuyên truyền	01-10-06	12 tuần	DSLĐ, UNFPA	Hai cuốn sách nhỏ về tuyên truyền được dự thảo
7.3 In hai cuốn sách nhỏ về tuyên truyền	01-09-07	12 tuần	DSLĐ	Hai ấn phẩm về tuyên truyền
7.4 Triển khai và thực hiện chiến dịch tuyên truyền	01-12-08	5 tháng	Văn phòng BCĐĐTĐTTW, Đài truyền hình, phát thanh, địa phương	Thực hiện chiến dịch tuyên truyền
7.5 Họa báo về Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009	01-02-09	1 ngày	Văn phòng BCĐĐTĐTTW	Họa báo về TĐT được thực hiện

Các hoạt động	Ngày bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Kết quả
8. Điều tra tổng duyệt				
8.1 Hoàn thiện tài liệu (phiếu; sổ tay vẽ sơ đồ bảng kê, sổ tay điều tra viên, tờ trường; sổ tay bàn giao tài liệu; tài liệu và kế hoạch tuyên truyền; phương án, kế hoạch và phiếu phúc tra, sổ tay ghi mã & nghiệm thu; danh mục; các tài liệu khác)	01-01-08	12 tuần	VP.BCĐTĐTTW	Hoàn thiện các tài liệu TĐT
8.2 Lập trình xử lý số liệu	01-04-08	16 tuần	TTTHTK	Chương trình xử lý số liệu cho điều tra tổng duyệt được xây dựng
8.3 Chọn địa bàn điều tra tổng duyệt	01-05-08	12 tuần	VP.BCĐTĐTTW	Địa bàn điều tra tổng duyệt được chọn
8.4 Chọn cán bộ tham gia điều tra tổng duyệt	01-06-08	12 tuần	VP.BCĐTĐTTW, VP.BCĐTĐT tỉnh	Cán bộ điều tra tổng duyệt được tuyển chọn
8.5 In tài liệu điều tra tổng duyệt	01-07-08	12 tuần	VP.BCĐTĐTTW	Tài liệu điều tra tổng duyệt được in
8.6 Tuyên truyền cho điều tra tổng duyệt	01-07-08	6 tuần	VP.BCĐTĐTTW, VP.BCĐTĐT tỉnh	Tuyên truyền điều tra tổng duyệt được thực hiện
8.7 Triển khai vẽ sơ đồ, lập bảng kê cho điều tra tổng duyệt tại thực địa	25-07-08	5 ngày	VP.BCĐTĐTTW, VP.BCĐTĐT tỉnh	Sơ đồ bảng kê các địa bàn điều tra tổng duyệt được hoàn thành
8.8 Triển khai điều tra tổng duyệt tại thực địa	01-08-08	6 tuần	VP.BCĐTĐTTW, VP.BCĐTĐT tỉnh	Điều tra tổng duyệt tại thực địa hoàn thành
8.9 Công tác ghi mã số (Điều tra tổng duyệt)	01-09-08	4 tuần	VP.BCĐTĐTTW, VP.BCĐTĐT tỉnh	Ghi mã phiếu điều tra tổng duyệt
8.10 Xử lý số liệu (sử dụng công nghệ quét)	01-10-08	12 tuần	VP.BCĐTĐTTW, TTTHTK	Dữ liệu điều tra tổng duyệt được xử lý bằng công nghệ quét
9. Hoàn thiện, in tài liệu Tổng điều tra				
9.1 Hoàn thiện và in tài liệu vẽ sơ đồ, lập bảng kê	01-09-08	4 tuần	VP.BCĐTĐTTW	Tài liệu vẽ sơ đồ và lập bảng kê được in

Các hoạt động	Ngày bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Kết quả
9.2 Hội thảo đánh giá kết quả điều tra tổng duyệt	01-10-08	2 ngày	VP.BCĐTĐTTW	Khuyến nghị hoàn thiện tài liệu TĐT
9.3 Hoàn thiện phiếu, các sổ tay và tài liệu tổng điều tra	01-09-08	8 tuần	VP.BCĐTĐTTW	Tài liệu TĐT sẵn sàng
9.4 Thiết kế tài liệu tuyên truyền	01-06-08	12 tuần	VP.BCĐTĐTTW	Tài liệu tuyên truyền được thiết kế
9.5 Sản xuất các sản phẩm tuyên truyền	01-10-08	8 tuần	VP.BCĐTĐTTW	In, sản xuất tài liệu tuyên truyền
9.6 In và phân phối phiếu/tài liệu TĐT đến tỉnh	01-11-08	12 tuần	VP.BCĐTĐTTW	Phiếu và tài liệu TĐT được phân phối đến tỉnh
9.7 Tinh/thành phó phân phối tài liệu TĐT đến cán bộ điều tra	01-02-09	4 tuần	Địa phương	Phiếu và tài liệu TĐT được phân phối đến cán bộ điều tra
9.8 Hoàn thiện sổ tay, ghi mã, hệ thống biểu tổng hợp và các bảng danh mục	01-12-08	8 tuần	VP.BCĐTĐTTW	Sổ tay, ghi mã, hệ thống biểu tổng hợp, danh mục được hoàn chỉnh
9.9 In tài liệu cho công tác ghi mã	01-02-09	8 tuần	VP.BCĐTĐTTW	Các tài liệu ghi mã được in
10. Sơ đồ, bảng kê				
10.1 Tập huấn vẽ sơ đồ, lập bảng kê cho giảng viên cấp tỉnh (3 ngày/lớp; 3 lớp: Bắc, Trung, Nam)	01-08-08	2 tuần	VP.BCĐTĐTTW	Các lớp tập huấn được thực hiện
10.2 Giảng viên cấp tỉnh tập huấn cho giảng viên cấp huyện, sau đó giảng viên cấp huyện cho cán bộ vẽ sơ đồ, lập bảng kê (3 ngày/lớp)	15-08-08	10 tuần	Địa phương	Các khóa đào tạo cho cán bộ vẽ sơ đồ, lập bảng kê được thực hiện
10.3 Kiểm tra, giám sát công tác tập huấn và vẽ sơ đồ, lập bảng kê tại địa bàn	15-08-08	18 tuần	VP.BCĐTĐTTW	Giám sát công tác vẽ sơ đồ, lập bảng kê
10.4 Vẽ sơ đồ, lập bảng kê tại địa bàn	01-09-08	16 tuần	Địa phương	Công tác vẽ sơ đồ và lập bảng kê được thực hiện
10.5 Nhập danh sách địa bàn điều tra và bảng kê hộ của các địa bàn	01-10-08	10 tuần	Địa phương	Danh sách địa bàn điều tra và bảng kê hộ của các địa bàn được nhập vào máy tính

Các hoạt động	Ngày bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Kết quả
10.6 Gửi danh sách địa bàn điều tra có số hộ, số khẩu	15-12-2008	1 tuần	Địa phương	Danh sách ĐBĐT được gửi về Văn phòng BCDĐTĐTW
10.7 Chọn mẫu cho Tổng điều tra và thông báo địa bàn mẫu	20-12-2008	2 tuần	VP.BCDĐTĐTW	Các địa bàn cho TĐT được chọn
10.8 Chọn mẫu cho phúc tra	20-04-2009	1 tuần	VP.BCDĐTĐTW	Các địa bàn phúc tra được chọn
11. Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra (khái niệm/định nghĩa, phương pháp, điều tra, giám sát)				
11.1 Tập huấn cho Ban chỉ đạo tỉnh (2 ngày):				Tiến hành tập huấn cho tất cả thành viên và Văn phòng của các Ban chỉ đạo
- Tập huấn cho BCD các tỉnh phía Bắc (2 ngày)	01-11-08	2 ngày	VP.BCDĐTĐTW	Tiến hành tập huấn cho Ban chỉ đạo các tỉnh phía Bắc
- Tập huấn cho BCD các tỉnh miền Trung (2 ngày)	06-11-08	2 ngày	VP.BCDĐTĐTW	- Tiến hành tập huấn cho Ban chỉ đạo các tỉnh miền Trung
- Tập huấn cho BCD các tỉnh phía Nam (2 ngày)	12-11-08	2 ngày	VP.BCDĐTĐTW	- Tiến hành tập huấn cho Ban chỉ đạo các tỉnh phía Nam
11.2 Ban chỉ đạo tỉnh tập huấn cho Ban chỉ đạo huyện (2 ngày):				
- BCD tỉnh tập huấn cho BCD huyện (2 ngày)	15-11-08	2 ngày	VP.BCDĐTĐ tỉnh, VP.BCDĐTĐ huyện	Thành viên BCD huyện được tập huấn về Tổng điều tra
- Giám sát tập huấn cho BCD cấp huyện	15-11-08	6 tuần	VP. BCDĐTĐ TW	Kiểm tra/giám sát các khóa tập huấn BCD cấp huyện
11.3 Tập huấn cho giảng viên cấp tỉnh (6 ngày):				
- Tập huấn cho giảng viên các tỉnh phía Bắc (6 ngày)	01-11-08	6 ngày	VP. BCDĐTĐTW	Các khóa tập huấn được thực hiện
- Tập huấn cho giảng viên các tỉnh miền Trung (6 ngày)	09-11-08	6 ngày	VP.BCDĐTĐTW	Các khóa tập huấn được thực hiện
- Tập huấn cho giảng viên các tỉnh phía Nam (6 ngày)	18-11-08	6 ngày	VP. BCDĐTĐTW	Các khóa tập huấn được thực hiện

Các hoạt động	Ngày bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Kết quả
- Giảng viên cấp tỉnh tập huấn cho giảng viên cấp huyện (6 ngày)	15-11-08	2 tháng	VP.BCĐTĐT tỉnh	Các khóa tập huấn được thực hiện
11.4 Giám sát tập huấn cho giảng viên cấp huyện	15-11-08	6 tuần	VP. BCĐTĐT, VP.BCĐTĐT tỉnh	Các khóa tập huấn được giám sát
12. Thành lập ba tổ công tác của Văn phòng BCĐTĐT	01-11-08	13 tháng	VP.BCĐTĐT	Ba tổ công tác của Văn phòng BCĐTĐT được thành lập để kiểm tra hoạt động TĐT ở mỗi vùng
13. Tuyển chọn và tập huấn điều tra viên, tổ trưởng				
13.1 Tuyển chọn tổ trưởng và điều tra viên	01-12-08	4 tuần	VP.BCĐTĐT, Địa phương	Điều tra viên/tổ trưởng được chọn
13.2 Tập huấn điều tra viên, tổ trưởng điều tra về TĐT	05-01-09	10 tuần	Địa phương	Điều tra viên/tổ trưởng được tập huấn
13.3 Giám sát tập huấn điều tra viên và tổ trưởng	05-01-09	10 tuần	VP.BCĐTĐT, Địa phương	Các khóa tập huấn điều tra viên và tổ trưởng được giám sát
14. Hiệu chỉnh sơ đồ, bảng kê, điều tra tại địa bàn, phúc tra, báo cáo sơ bộ				
14.1 Hiệu chỉnh, rà soát sơ đồ, bảng kê	25-03-09	5 ngày	Địa phương	Sơ đồ, địa bàn điều tra được hiệu chỉnh
14.2 Điều tra tại địa bàn	01-04-09	2 tuần	Địa phương	Điều tra tại thực địa
14.3 Thu thập các báo cáo sơ bộ, kiểm tra và tổng hợp sơ bộ	15-04-09	6 tuần	Địa phương	Báo cáo sơ bộ
14.4 Tập huấn, tiến hành phúc tra và giám sát phúc tra				
14.4.1 Tập huấn phúc tra	01-05-09	1 ngày	VP. BCĐTĐT, Địa phương	Cán bộ tham gia tập huấn được đào tạo
14.4.2 Phúc tra tại địa bàn	05-05-09	10 ngày	VP. BCĐTĐT, Địa phương	Tiến hành phúc tra

Các hoạt động	Ngày bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Kết quả
14.4.3 Tổng hợp và phát hành kết quả phúc tra	15-05-09	6 tuần	VP. BCDĐTĐTTW, Địa phương	Dự thảo báo cáo phúc tra được xây dựng
15. Xử lý số liệu				
15.1 Xây dựng hệ thống và kế hoạch	01-11-08	4 tuần	VP. BCDĐTĐTTW và TTTHTK	Kế hoạch và hệ thống xử lý số liệu
15.2 Mua sắm thiết bị xử lý số liệu	01-12-08	8 tuần	VP. BCDĐTĐTTW, UNFPA	Thiết bị xử lý số liệu được mua sắm
15.3 Xây dựng các phòng máy tính và lắp đặt thiết bị	01-12-08	16 tuần	TTHTK và các Trung tâm máy tính (TCTK)	Công tác lắp đặt thiết bị được hoàn thành
15.4 Tập huấn về hệ thống xử lý số liệu	01-04-09	5 tuần	TTHTK	Tập huấn xử lý số liệu được thực hiện
15.5 Tập huấn về ICR	15-5-2009	1 tuần	TTHTK	Tập huấn ICR được thực hiện
15.6 Tập huấn giảng viên kiểm tra và ghi mã số				
- Cho các tỉnh phía Bắc	15-4-2009	3 ngày	VP. BCDĐTĐTTW	Giảng viên về ghi mã và kiểm tra được tập huấn
- Cho các tỉnh miền Trung	18-4-2009	3 ngày	VP. BCDĐTĐTTW	Giảng viên về ghi mã và kiểm tra được tập huấn
- Cho các tỉnh phía Nam	20-4-2009	3 ngày	VP. BCDĐTĐTTW	Giảng viên về ghi mã và kiểm tra được tập huấn
- Giám sát các lớp tập huấn về ghi mã số của tỉnh	25-4-2009	3 tuần	VP. BCDĐTĐTTW	Giám sát tập huấn cho mã số viên ở tất cả các tỉnh
15.7 Tập huấn cho cán bộ kiểm tra và ghi mã phiếu điều tra	25-4-2009	3 tuần	Địa phương	Mã số viên/cán bộ kiểm tra được tập huấn
15.8 Hoàn thiện hệ thống biểu tổng hợp, quy định hiệu đính.	01-05-09	2 tháng	VP. BCDĐTĐTTW	Hệ biểu tổng hợp, quy định hiệu đính được hoàn thành

Các hoạt động	Ngày bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Kết quả
15.9 Kiểm tra và nghiệm thu phiếu điều tra mẫu	01-06-09	6 tuần	VP. BCDĐTĐTTW, Địa phương	Phiếu địa bàn mẫu được nghiệm thu
15.10 Xử lý và tổng hợp phiếu mẫu	01-07-09	20 tuần	Các Trung tâm máy tính(TCTK)	Phiếu mẫu được tổng hợp
15.11 Kiểm tra và nghiệm thu phiếu điều tra toàn bộ	15-7-2009	25 tuần	VP. BCDĐTĐTTW, Địa phương	Phiếu toàn bộ được nghiệm thu
15.12 Xử lý và tổng hợp phiếu điều tra toàn bộ	01-08-09	40 tuần	Các Trung tâm Máy tính (TCTK)	Điều tra toàn bộ được tổng hợp
15.13 Giám sát tại các Trung tâm máy tính (TCTK)	01-07-09	60 tuần	VP. BCDĐTĐTTW	Giám sát xử lý số liệu
16. Công bố số liệu VP. BCDĐTĐTTW				
16.1 Viết báo cáo sơ bộ	20-05-09	4 tuần	VP. BCDĐTĐTTW	Dự thảo báo cáo sơ bộ
16.2 Hợp báo về tình hình triển khai TĐT và công bố kết quả sơ bộ	05-07-09	1 ngày	VP. BCDĐTĐTTW	Công bố báo cáo sơ bộ
16.3 Viết báo cáo kết quả điều tra mẫu	01-11-09	12 tuần	VP. BCDĐTĐTTW	Hoàn thành báo cáo kết quả điều tra mẫu
16.4 In báo cáo kết quả điều tra mẫu	01-02-10	4 tuần	VP. BCDĐTĐTTW	Báo cáo kết quả điều tra mẫu được in
16.5 Công bố báo cáo kết quả điều tra mẫu	01-03-10	1 ngày	VP. BCDĐTĐTTW	Phổ biến báo cáo kết quả điều tra mẫu
16.6 Tập huấn về viết báo cáo phân tích cho một số nhà nghiên cứu ở TW và một số tỉnh trọng điểm	01-05-10	6 tuần	VP. BCDĐTĐTTW, UNFPA	Tiến hành tập huấn phân tích cho các nhà nghiên cứu ở TW và một số tỉnh trọng điểm
16.7 Hội thảo phân tích, viết báo cáo phân tích/chuyên khảo và xuất bản	01-05-10	15 tháng	VP. BCDĐTĐTTW, UNFPA	Báo cáo phân tích được xuất bản

Các hoạt động	Ngày bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm	Kết quả
16.8 Công bố kết quả điều tra toàn bộ	01-12-10	1 tháng	VP. BCĐĐTĐTTW, UNFPA	Phổ biến báo cáo kết quả điều tra toàn bộ
16.9 Sản xuất đĩa CD-ROM và các sản phẩm điện tử khác	01-03-10	18 tháng	VP. BCĐĐTĐTTW, UNFPA	Phổ biến kết quả điều tra trên CD ROM
16.10 Đưa kết quả Tổng điều tra lên trang Web của Tổng cục Thống kê	01-03-10	Tiếp tục	VP. BCĐĐTĐTTW, UNFPA	Kết quả Tổng điều tra được đưa lên trang web của Tổng cục
17. Công tác tư vấn				
17.1 Kế hoạch TĐT 2009	22-09-06	3 tuần	TCTK, UNFPA	Dự thảo kế hoạch TĐT
17.2 Xây dựng tài liệu tuyên truyền	01-10-06	3 tuần	TCTK, UNFPA	Một số tài liệu tuyên truyền cơ bản được xây dựng
17.3 Thiết lập hệ thống ICR	01-02-09	3 tuần	TCTK, UNFPA	Hệ thống ICR được lắp đặt tại các Trung tâm tính toán
17.4 Tập huấn về ICR để thu thập dữ liệu	01-07-09	3 tuần	TCTK, UNFPA	Chuyên gia hỗ trợ đào tạo về ICR
17.5 Phân tích số liệu mẫu	01-10-09	3 tuần	TCTK, UNFPA	Chuyên gia hỗ trợ đào tạo về phân tích số liệu
17.6 Tập huấn về phân tích nhân khẩu học	01-05-10	3 tuần	TCTK, UNFPA	Chuyên gia hỗ trợ đào tạo về phân tích nhân khẩu học
17.7 Hiệu đính các báo cáo phân tích/chuyên khảo	01-05-11	6 tuần	TCTK, UNFPA	Các chuyên khảo được hiệu đính