

**Phụ lục 1: KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỀU TRA TỔNG DUYỆT
(tại 4 tỉnh: Yên Bái, Nam Định, Quảng Bình và Tiền Giang)**

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị trách nhiệm chính	Đơn vị phối hợp	Kết quả
1	Hoàn thiện phiếu, tài liệu	1 - 30/6	Vụ DSLĐ		In phiếu trước Tài liệu in/phô tô sau
2	In phiếu, tài liệu	1 - 15/7	Vụ DSLĐ		
3	Chuẩn bị kịch bản, ký hợp đồng dàn dựng video về tập huấn, sản xuất băng	1/6-15/7	Vụ DSLĐ	Đối tác	Băng video tập huấn
4	Công tác hậu cần, tài chính, văn phòng phẩm	1/6 – 31/7	Vụ DSLĐ		Kinh phí, hậu cần sẵn sàng
5	Kế hoạch điều tra tổng duyệt được phê duyệt	1/7-10/7	Tổng cục Thống kê		Kế hoạch điều tra tổng duyệt được phê chuẩn
6	Làm việc với BCĐ TĐTDS tỉnh, các Cục Thống kê của 4 tỉnh điều tra tổng duyệt về kế hoạch điều tra	25/6 – 1/7	TCTK, CTK 4 tỉnh	4 tỉnh	Kế hoạch được thống nhất với 4 tỉnh
7	Chọn các huyện, xã tiến hành điều tra tổng duyệt	25/6 – 1/7	TCTK, CTK 4 tỉnh	các huyện, xã liên quan	Các xã điều tra tổng duyệt được chọn
8	Chọn cử cán bộ vẽ sơ đồ và lập bảng kê, 1 cặp (một cán bộ vẽ sơ đồ, 1 cán bộ lập bảng kê) cho 2 địa bàn	25/7 – 31/7	TCTK, CTK 4 tỉnh	các huyện, xã liên quan	Cán bộ vẽ sơ đồ, b. kê được chọn
9	Trung ương tập huấn cho cán bộ Tổng cục Thống kê, giảng viên 4 tỉnh, 4 bộ, Lãnh đạo Ban chỉ đạo về điều tra tổng duyệt tại địa điểm gần Hà Nội				
10	Tập huấn phương án, công tác quản lý, tổ chức và thực hiện điều tra tổng duyệt: 2 ngày	21/7 – 22/7	Nhóm giảng viên trung ương	CTK 4 tỉnh, các bộ, ngành liên quan	Giảng viên các tỉnh được tập huấn
11	Tập huấn vẽ sơ đồ và lập bảng kê: 2 ngày	23/7 – 24/7			
12	Tập huấn nghiệp vụ điều tra: 6 ngày (Chủ nhật 27/7 nghỉ)	25/7 – 31/7			

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị trách nhiệm chính	Đơn vị phối hợp	Kết quả
HOÀN THIỆN TÀI LIỆU ĐIỀU TRA					
13	Hoàn thành các tài liệu liên quan đến vẽ sơ đồ và lập bảng kê	15/9 (hoàn thành)	TCTK		Tài liệu vẽ sơ đồ lập bảng kê được hoàn thiện
14	Hoàn thiện phiếu và các tài liệu còn lại	30/9 (hoàn thành)	Vụ DSLĐ		Phiếu và các tài liệu khác được hoàn thiện
CÁC HOẠT ĐỘNG Ở TỈNH (Yên Bái, Nam Định, Quảng Bình, Tiền Giang)					
15	Tuyên truyền về điều tra tổng duyệt	5/8 – 30/8	CTK 4 tỉnh	huyện, xã liên quan	Công tác tuyên truyền được thực hiện
16	Giảng viên tỉnh tập huấn trực tiếp cho cán bộ vẽ sơ đồ (2,5 ngày), lập bảng kê (1,5 ngày). Hai lớp gộp nhau	4/8 – 6/8	CTK 4 tỉnh		Cán bộ sơ đồ, b. kê được t.huấn
17	Vẽ sơ đồ và lập bảng kê (6 ngày ¹). Sau 3 ngày đầu các địa bàn được chọn, tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng báo cho tỉnh mời tham dự lớp tập huấn (Mục 20).	8/8 – 13/8	Ban chỉ đạo xã/phường có địa bàn điều tra	Cán bộ sơ đồ, bảng kê	Sơ đồ, bảng kê của các địa bàn điều tra sẵn sàng. Tuyển điều tra viên và tổ trưởng
18	Giám sát vẽ sơ đồ và lập bảng kê (6 ngày). Mỗi tỉnh quan sát viên cử một người đi giám sát ² .	8/8 – 13/8	Cán bộ giám sát		Công tác giám sát được thực hiện
19	Giảng viên cấp tỉnh tập huấn cho giảng viên cấp huyện về nghiệp vụ điều tra (6 ngày). Mỗi tỉnh quan sát viên cử một người dự tập huấn ³ .	7/8 – 12/8	Giảng viên cấp tỉnh		Giảng viên cấp huyện được tạo huấn
20	Giảng viên cấp huyện tập huấn nghiệp vụ điều tra cho Ban chỉ đạo huyện, các Ban chỉ đạo xã, tổ trưởng và điều tra viên (8 ngày)	14/8 – 21/8	Giảng viên cấp huyện		Điều tra viên và tổ trưởng được tập huấn
21	Hiệu chỉnh sơ đồ, bảng kê, rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị chuẩn bị và rà soát (1 ngày)	22/8	Điều tra viên, tổ trưởng	Ban chỉ đạo các xã	Các địa bàn được rà soát
22	Điều tra tại thực địa: 7 ngày	23/8 – 29/8	Cán bộ điều tra		Công tác điều tra được hoàn thành

1 Mỗi cặp (một cán bộ vẽ sơ đồ, một cán bộ lập bảng kê) phụ trách 2 địa bàn.

2 Những giám sát viên này sau đó ở lại tham gia tập huấn (Mục 21)

3 Sau khi tham gia khóa tập huấn này, những người này tiếp tục đi giám sát công tác đào tạo ở cấp huyện (Mục 21)

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Đơn vị trách nhiệm chính	Đơn vị phối hợp	Kết quả
23	Giám sát điều tra: 7 ngày	23/8 – 29/8	Giám sát viên		Công tác giám sát được thực hiện
24	Sắp xếp tài liệu và làm báo cáo sơ bộ	30/8	Cán bộ điều tra	BCĐ các xã	Tài liệu điều tra được đóng gói. Báo cáo hoàn thành ⁴
25	Bàn giao tài liệu	31/8	BCĐ các xã	BCĐ huyện và tỉnh	Tài liệu được tập trung tại tỉnh
26	Hội thảo đánh giá kết quả điều tra tổng duyệt tại 4 tỉnh (1 ngày)	1/9	CTK 4 tỉnh, TCTK	Tất cả mọi người tham gia điều tra	Hội thảo được thực hiện ⁵ . Góp ý cho tài liệu, quy trình điều tra
27	Tình bàn giao tài liệu cho đoàn công tác của Trung ương	3/9	CTK 4 tỉnh, TCTK		
HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GHI MÃ SỐ (tại Yên Bái)					
28	Tập huấn kiểm tra và ghi mã số	8/9 – 9/9		TCTK BCĐ tỉnh Yên Bái	
29	Kiểm tra và ghi mã số	10/9 – 13/9		TCTK BCĐ tỉnh Yên Bái	
XỬ LÝ SỐ LIỆU (tại Trung tâm Tin học Thống kê, Hà Nội)					
30	Lập trình xử lý số liệu	15/7 – 30/8		TTHTK Vụ DSLĐ	
31	Nhập tin bằng công nghệ quét và xử lý số liệu	30/9		TTHTK Vụ DSLĐ	
32	Viết báo cáo về công nghệ quét	10/10		TTHTK	
33	Họp đánh giá xử lý bằng công nghệ quét	15/10		TTHTK Vụ DSLĐ	

Ghi chú:

- Vụ DSLĐ: Vụ Thống kê Dân số và Lao động
- TTHTK: Trung tâm Tin học Thống kê
- BCĐ: Ban chỉ đạo

4 Mỗi ban chỉ đạo xã một báo cáo. Mỗi ban chỉ đạo huyện một báo cáo.

5 Mỗi tỉnh quan sát viên có một báo cáo, có thể được trình bày tại hội thảo.