

Phụ lục 2: KẾ HOẠCH THỜI GIAN ĐIỀU TRA TỔNG DUYỆT TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009

Tháng 8 và tháng 9 năm 2008, cho các hoạt động tại 4 tỉnh: Yên Bái, Nam Định, Quảng Bình và Tiền Giang

Số thứ tự công việc từ kế hoạch	Tháng 8												Tháng 9																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
16.a. Tập huấn vẽ sơ đồ (2,5 ngày)	x	x	x																																	
16.b. Tập huấn lập bảng kê (1,5 ngày)	x	x																																		
17. Vẽ sơ đồ lập bảng kê (6 ngày)					x	x	x	x	x		x																									
18. Giám sát vẽ sơ đồ lập bảng kê (6 ngày)					x	x	x	x	x		x																									
19. Tinh tập huấn nghiệp vụ cho huyện (6 ngày)				x	x	x	x	x	x		x																									
20. Huyện tập huấn nghiệp vụ cho ĐTV, TT (8 ngày)											x	x	x	x	x	x	x	x																		
21. Rà soát địa bàn (1 ngày)																		x																		
22. Điều tra tại thực địa (7 ngày)																				x	x	x	x	x	x	x	x									
23. Giám sát điều tra (7 ngày)																				x	x	x	x	x	x	x										
24. Sắp xếp tài liệu nộp xã, xã làm báo cáo (1 ngày)																											x									
25. Xã bàn giao cho huyện, huyện bàn giao cho tỉnh (1 ngày)																																				
26. Hội thảo (1 ngày)																																				
27. Tinh bản giao tài liệu cho tổ công tác TW (1 ngày)																																				x